
Digitalisering i prosjektgjennomføring 

PROSJEKT PARADIS BRYGGE



Paradis Brygge

• Byggherre: Paradis Boligutvikling 1 AS

• 7 blokker + P-kjeller

• 128 leiligheter

• Byggestart: Høst 2017

• Ferdigstillelse: April 2021



• «Analog iPG»

• Fremdriftsplan i Excel

• Kultur for eierskap

Hva gjorde vi før?



• Egenutviklet system i KS

• Rulles ut i alle nye prosjekt

• 80% menneske, 20% system

• Én plan

• Tilgjengelig på alle plattformer

iPG – integrert Prosjektgjennomføring



Synchro        iPG



- 10 uker - 8 uker - 3 uker ProduksjonOppstart

Prosjektleder Byggeleder

Hovedmilepæler

og faser

Detaljert faseplan med 

arbeidspakker på ukenivå

Arbeidspakkene gjøres 

sunne ved å berike planen

Detaljert ukeplan

på dagsnivå

Hva skjedde i går

Hva skjer i dag 





• Lappeteknikk

• Deltakere: utvalgte PL og baser

• Arbeidspakker → ukesnivå

• Gir input til struktur i Synchro

Faseplanlegging 



Arbeidspakker
Noe som skal utføres av et fag på byggeplass innfor 

et definert fysisk område.

- Maks 1 ukes varighet

- Målbar

- Har et eller flere tilhørende jobbkort

Noe som skal utføres av et lag/team på byggeplass 

innfor et definert fysisk område.

- Maks 1 dages varighet

- Målbar

- Tilhører en Arbeidspakke

Jobbkort



• Hver 14. dag

• Deltakere: utvalgte PL

• Fokus på tilrettelegging 3-8 uker frem

• UE gjør forberedelser i iPG

• Varighet: 20-30min

Utkikksmøte 



• Avstemming av plan hver dag

1. Ett hovedmøte i uken

2. Ett kort møte på byggeplass

3. Snapchatgruppe til avstemming av plan

Basmøter



Suksesskriterier

• Gode folk

• Kulturbygging

• Tro mot plan

• Fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø

• Felles mål

• Tankesett – se folkene



• Lav terskel for implementering

• Større forutsigbarhet – alt blir synlig

• Tilrettelagt for oppfølging på dagsnivå

• Møtetid redusert med 1-1,5t i uken

• Krever oppfølging og disiplin

Erfaringer

95 leiligheter er overlevert

Snitt på 0,19 feil pr. leilighet


