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Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter samt
ngdvendige stottefunksjoner flyttes

Byggestart 2019 Enerom med bad til alle (ca 640 sengerom er planlagt)

Organisasjonsprosjekt: Medarbeidere driver

o 3 : ; ; Utvikler pasientens helsetjeneste
tjenesteinnovasjon for fremtiden i nytt bygg
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Nasjonalmuseet, ved Aker Brygge
54 600 m2

Lambda,
Munchmuseet
26 300 m2

[ll: Oslo kommune

Deichmanske bibliotek, 19 600 m2

Ill: Deichmanske

«Nye SUS i Stavanger tilsvarer arealmessig det
nye store Nasjonalmuseet, det nye
Munchmuseet og nye Deichmann bibliotek i
Bjgrvika - til sammen»

- Bent Hgie, sykehustalen 2020

- «pluss et Deichmanske i tillegg» .....sa Helse Stavanger







Utfordring fra HOD

Sykehusene bygges for dyre
@nsker at prosjektene tenker nytt
Sterst mulig grad av industrialisering

Stgrre grad av digitalisering



Vart svar

Standardisering og
fleksibilitet

Mest mulig bygging off-

site og montering on-site.

LEAN gjennomfering

Heldigitalisert prosjekt
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25 SEPTEMBER 2018

Facade module (L)

SUS2023 INDUSTRIALISERING OG BIM CAVE

Horizontal module

Door module (L)

Bathroom module (L) Vertical module

Bathroom module (R)
F1 (L

Guest bed module (L) g Door module (R)

F1(R)

F1 =Cabinet module with integrated MEP
F2 =Furniture cabinet

Facade module (R)
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Forberedelser Gjennomfgring og avslutning

Samhandlingsfase; fremdriftsplanlegging,
produktavklaringer, LLI kartlagt, alle leverandgrer og
UE kontrahert osv.

12 uker: Underlag fra PG
10 uker: Oppstartsmgte kontrollomrade
10 uker: ENT leverer BCF etter gjennomgang modell/ arb. underlag

8 uker: Revidert underlag fra PG

6 uker: Utkikksmgte med modellgjennomgang
3-0 uker; basmgter

FDV komplett og all oppleering fullfgrt

Testing

Tilkomstbefaring
Utbedre avvik
Kvalitetsbefaringer

Daglig man.- fre.: Morgenmgter ENT og taviemgter
- =T

Logistikkrutiner avklart
Fokus «god oppstarts
Tilkomstbefaring
Inntransport

(kl. 07,00 mandag)



Mock-up - pasientrom




Systematisk kvalitetsoppfelging per kontrollomrade

Stor gevinst i 3 avdekke feil sa tidlig som mulig, bade for
mekanisk ferdigstillelse og tester.

Kvalitetsoppfglging eksempler:

Tilkomstbefaring fgr og etter arbeid i ett kontrollomrade.
Kontinuerlige kvalitetskontroll per kontrollomrade.
Daglig fokusitavlemgte.

Felles kvalitetsbefaring med byggeleder.

L ok I

BL deltar ogsa pa kvalitetsbefaringer sammen med ENT i
starten av uken i de fgrste vognene for a enes om niva og
luke bort gjentakende feil.

6. Felles befaring nar alle ENT er ferdige i ett omrade.

ENT skal utarbeide prosjekttilpasset kvalitetsplan og kontrollplaner.










Status

Kategor Man

Q Q Q

Tiistede
RTE
Logistikk
Kvalitet
® HMS
Fremadrift

L i

0
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Mumberofrows: 6 &8 & T

Status for HMS

wes Akivitetsnr
Q
00.0019-T30-K7704-VG0065
00.0019-T30-K7704-VG0095
I T1.0531-T30-K2204-vE0005
I 71.0531-T30-K2204-VG0020

»> I 71.0531-T30-K2204-VG0030 Li]

I 71.0531-T30-K2204-V 50035

I 71.0531-T30-K2204-V 50055

l 1.0531-T30-K2204-V G 0065

I 71.0531-T30-K2204-VE0100

I T1.05331-T30-K2204-V G040
*

Mumber of rows: 10 § & T

T | Beskrivelse

Q

Asfaltering inkl. skraping
0PI Kanal

Pappaayier - ES-A0 01
Prefabsayler - E3-A0 01
Dekkearrmaring - E3-ADQ 01
Pappsayler - E5-A0 02
Prefabsayler - E5-40 02
Diekkearmering - ES-A0 02
Dekkemontasje - ES-A0 03

Dekkemontas)e - E5-A0 04

Tihak for 71.0531-T30-K2204-VG0030

Opprettet Dag

S ™ ™

Beskrivelse

Info

Beskrivalze
Q Q

HUSK! Alle 3o0m =kal inn i sjakter
pikter & ta kontakt med sler &y
sperring for & avklare. Eier av
sperring skal vaere synlig pa
prosjelttag, Hendelse | degmed at
“Ukjent” personell har tatt seg inn i
sjakt bygg 21 etasje 1 ulen a
kontakiz KSE, og heller ikke
restablert aperring effer seg

Gjelder for

MWumberofrows:1 § & T

Anzvarlig

Vis tilsgmed  Vis for alle

Q,

Start

Q
10.052021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05:2021
10.05:2021
10.05.2021
10.03.2021

Frist

] Inkludere skjulte

=

Slutt

Q
14.05.2021
14.05.2021
14052021
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
14052021

14.05.2021
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A Fyll statusier) < Onsdag »

Vis alle tiltak [ Inkluder skjulte



Systematisk ferdigstillelse

Darer og derpartier » Darmiljgregister > Darmiljgstatus

Dermilje 81.06AE182-1

Ga til detaljer ~ VisiBIM (3D) VisiBIM (2D) Registrer sak  Registrer kontroll

* QR-kode
* Sjekkliste i Pims

SUS2023/K2420 (BYGGMESTER SAGEN AS) har hovedansvar for dermiljeet
Byggeleder: SUS2023/BH: Ingve Hermansen - HELSE STAVANGER HF - Byggeleder
» Prosjekileder:

er ansvarlig for utfarelse

Ferdigstill

er ansvarlig for utforelse

Ferdigstill

er ansvarlig for utfgrelse

Ferdigstill

er ansvarlig for utforelse

Ferdigstill

er ansvarlig for utforelse

Ferdigstill

oo HELSE STAVANGER

Stavanger universitetssjukehus 23






Takk for oppmerksomheten

n @stavanger.universitetssjukehus

l @' @stavangeruniversitetssjukehus

m @stavangeruniversitetssjukehus

eoo HELSE STAVANGER

Stavanger universitetssjukehus
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