
Presentasjon av

• E39 Smiene – Harestad

• E39 Rogfast

• Utbyggingsområde Rogaland

____________________________

Fremdrift og muligheter for lokalt næringsliv



Rogfast & Smiene – Harestad = (+) 20 mrd (2020 kr)

Rogfast E15 / E02

Rogfast E07 EL / AUT

Rogfast E03

Rogfast E04

Smiene - Harestad

Ca 6 mrd

Ca 2 mrd

Ca 4 mrd

Ca 4 mrdCa 4 mrd



Randaberg
Harestad = OK

ꓵ Rogfast ꓵ

Kryss Harestad



Kulvert 400 m / 275 m

Stavanger
Tasta ≠ OK





> Gitt at kryss Tasta utgår ;
Lokalveger vil få økt trafikk

P50 = Styringsramme (kr)
> Uten X Tasta
> H7 Standard (krav, H3)
> Ca 400 meter lang kulvert

Stavanger kommune

Statens vegvesen





P50 = 20,6 mrd (2020 kr)



Når åpner Rogfast ??? Svar; 2033

Stavanger Aftenblad 20. januar, 2022

Rogfast er en del av ferjefri E39 og tunnelen skulle etter 
tidligere planer være ferdig i 2031. Nå kan det bli to års utsettelse.

SVV har akseptert en ny modell for beregning av byggetid (NTNU/Bransje)
Ny modell for beregning av byggetid legges til grunn for E03, E04, E02, E07

Bakgrunnen for prosjektet var konfliktnivået i forhold til   
avsettelse av byggetid, da særlig for drivefasen i 
tunnelprosjekter. I januar 2021 ble også Byggherreforskriften 
endret bla. med krav til skriftlighet i byggherrens vurdering ved 
fastsettelse av byggetid. Byggetidsmodellen er svært godt egnet 
for å beregne og dokumentere drivetid for tunnelprosjekter.



Omfang

E03 ≈ E04 ≈ E02

I markedet

E03
Ultimo 2021

E04
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E02



14.02.2022

E15

E02

E15 = PRODUKSJON
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justering
av tilbud

26/8-202214/1-2022 18/5-2022 20/9-202221/2-2022
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17/10-20221/4-2022 1/8-2022 9/11-202210/5-2022

Utlysning 
25/2-2022
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kontrakten
24/11-2022
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Utlysning
Styres av E15



Portefølje

E39 Hove - Osli
Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane
Rv. 509 Sør-Tjora - Kontinentalvegen
Rv. 426 Gamle Eigerøyveien - Hovlandsveien 



E39 Hove – Ålgård 1.byggetrinn

• E39 Hove – Osli (Sandnes kommune)

• Utvidelse til 4 felts motorveg 
I sum fem nye underganger og bruer
Lengde ca. 3 km, fartsgrense 90 km/t

• Forventet byggestart: Ultimo 2022

• Antatt kontraktssum ca. kr 470 millioner

• Totalentreprise

E39 Hove - Osli



Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane

• Rv. 13 Lovraeide – Rødsliane (Suldal kommune)

• Rassikringstiltak, lengde ca 4 km
Etablering av ny tunnel med tilhørende dagsoner

• Forventet byggestart: 2023 / 2024

• Antatt kontraktssum: Uvisst – NTP-tall foreligger.

• Kontraktsform: Pt ikke valgt. Mulig totalentreprise (?)

Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane



Transportkorridor Vest

• Rv. 509 Sør-Tjora – Kontinentalvegen (Sola kommune)

• Utvidelse fra 2 feltsveg til 4 feltsveg
Lengde 2,4 km, fartsgrense 60 – 80 km/t
3 underganger(«bruer»), 2 store rundkjøringer

• Forventet byggestart: Medio 2022

• Antatt kontraktssum ca. kr 430 millioner

• Totalentreprise

Rv. 509 Sør-Tjora – Kontinentalvegen 



Ny Eigerøy bru 

• Rv. 426 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien (Eigersund kommune)

• Gamle Eigerøy bru skal erstattes med ny bru, 
Inkludert tilstøtende veier og kryssområder, lengde ca. 800 m. 

• Forventet byggestart: Innen 2024

• Antatt kontraktssum: Uvisst – NTP-tall foreligger.

• Kontraktsform: Ikke valgt.

Rv. 426 Gamle Eigerøyveien - Hovlandsveien


