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Kommende dselsprosjekter
Rogaland fylkeskommune
Harald Bghn, enhetsleder planlegging og utbygging Bussveien,

Samferdselsavdelingen Q‘; Rogaland

fylkeskommune
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Bymiljgpakken

Bussvelen

Full gang pa korridor 1:

Bygger Diagonalen—Gausel stasjon, ferdig mars 2023

Bygger Gausel stasjon—Nadlandsbratet, ferdig mars 2023

«  Signerer Stasjonsveien—Gauselvagen (Jatta) i april/mai
«  Lyser ut Nadlandsbratet-Hans og Grete stien i februar

« Kvadrat—Ruten hos kommunen (ny 2. gangsbehandling)

« Restart planarbeid Hillevag—Stavanger sentrum

korridor 2:

Vi leverer forslag til prinsipielle avklaringer i lgpet av varen 2022

Rogaland
fylkeskommune



__Mulficonsult
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Stasjonsveien—-Gauselvagen
(Jattavagen)

« 2500 meter

« Kostnad cirka 2 milliarder

« totalentreprise

« dialogfase siden hgst 2021
« signerer kontrakt til varen

« byggestart 2022

Rogaland
fylkeskommune
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Nadlandsbratet—
Hans og Grete stien

« 1200 meter midtstilt bussvei
« utfgrelsesentreprise

« 400 meter langs Forusbeen
« entreprise cirka 800 millioner

e utlysning rett rundt hjgrnet

Rogaland
fylkeskommune



Kvadrat—Gravarsvelen

e opprinnelig Kvadrat—Ruten

« il politisk behandling i mars

« 1 overkant fire kilometer bussvei

« sparer ved a flytte 11 bygg framfor a rive

 harredusert bredden i Stavangerveien med
nesten to meter

« deltinnifem entrepriser/kontrakter

« lyser ut delstrekninger 2022/2023

Rogaland
fylkeskommune
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Forussletta—Stavangerveien

Kostnad ca. 700 millioner
«  Utlysning 2023

= ¢ Link mellom havna og E39
« Mange interesser langs veien
e Prosjektering pagar
SMEAHEIA
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KVADRAT

SMEAHEIA

Strandgata

. Kostnad ca. 200 millioner
*  Utlysning 2023

*  Prosjektering lyst ut

STATUS DELSTREKNINGER

ammmw Delstrekk 1: Forussletta - Stavangerveien

e Delstrekk 2: Strandgata

s Delstrekk 3: Husflytting Strandgata

e Delstrekk 4: Jebaneveien - Olav V's plass - Elvegata
e Delstrekk 5: Julie Eges gate - Gravarsveien / Havnegata
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KVADRAT o

| Husflytting Strandgata 9
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] «  Kostnad under 100 millioner

) «  Utlysning 2022
[¢} [e} .
Sparer ved a flytte 11 bygg framfor a rive
SMEAHEIA
STATUS DELSTREKNINGER
@ Delstrekk 1: Forussletta - Stavangerveien
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KVADRAT

Jernbaneveien—-Olav V’s plass—
Elvegata

VARATUN

Kostnad ca. 100 millioner
Utlysning 2022

Mindre tiltak i sentrum

SMEAHEIA

ORESTRAEN

STATUS DELSTREKNINGER

ammmw Delstrekk 1: Forussletta - Stavangerveien

@ Delstrekk 2: Strandgata

s Delstrekk 3: Husflytting Strandgata

e Delstrekk 4: Jebaneveien - Olav V's plass - Elvegata
e Delstrekk 5: Julie Eges gate - Gravarsveien / Havnegata
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Elvegata—Havnegata

N \\SANDNES

ol U 2 « Kostnad ca. 200 millioner
] «  Utlysning 2023

«  Plan til behandling i lapet av 2022

SMEAHEIA

STATUS DELSTREKNINGER

Delstrekk 1: Forussletta - Stavangerveien

Delstrekk 2: Strandgata
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s Delstrekk 3: Husflytting Strandgata

e Delstrekk 4: Jernbaneveien - Olav V's plass - Elvegata
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Delstrekk 5: Julie Eges gate - Gravarsveien / Havnegata
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Velprosjekt
utenom Bussvelen

www.rogfk.no Rogaland
fylkeskommune




Kollektivtrasé Ullandhaug-Jatta, Stavanger 3

* kollektivtrasé, rekkefglgekrav til nye SUS

* lyses ut i mai 2022

* utfarelseskontrakt NS8406

* byggeperiode september 2022—desember 2024

* kostnad: cirka 440 millioner kroner
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e BUSSVEIEN FERDIG BYGGET

s BUSSVEIEN BYGGEFASEN

s BUSSVEIEN BYGGESTART 2022
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Rogaland
fylkeskommune



Oalsgata, Sandnes
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Bymiljgpakken

Stayskjerm

14

sykkel, gange og trafikksikkerhetsprosjekt
prosjektering pagar, ferdig varen 2023
lyser ut 2023

planlagt byggestart hgst 2023

ferdig 2025/2026

kostnad: cirka 500 millioner kroner
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Rogaland
fylkeskommune



Tunneloppgradering 15

X EU-krav om & oppgradere alle tunneler over 500 meter innen 2030

Lyser ut i 2022:

 Giljajuvet tunnel, fylkesvei 450, Gjesdal (547 meter)

« Honganviktunnelen, fylkesvei 520, Sauda (1355 meter)
« Varstadtunnelen, fylkesvei 520, Sauda (887 meter)

Oppgradering av Frafjordtunnelen (3812 meter) pagar,
ferdig oktober 2022.

Oppgradering av Giljajuvet tunnel lyses ut i lgpet av aret. Rogaland
fylkeskommune



Veiprosjektene kommer til & pavirke trafikken 6

- Store ringvirkninger

- Mange aktgrer ma involveres

Digital tvilling

Oalsgata Bussvei Ruten - Kvadrat Elveplassen - Elvegata Austattbakken
Byggestart: 2023 Byggestart: 2023 Byggestart: 2021/2022 Byggestart: 2020

| tillegg...

Rogaland
fylkeskommune

+ Sandnes kommune har egne prosjekt
+ Statens vegvesen bygger Sykkelstamvegen langs E39 V




Byggebgrsen 2022
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www.rogfk.no Rogaland
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